# Seite für die Abwicklung der Bachelor Austellung 09 im DMK

mit: nadia graf (ng), sabina pfenninger (sp), fabian thommen (ft), mary leidescher (ml), fabian schmied (fs)

## Zeitplan

/*

### 13. März

Deadline Anmeldung Jahresausstellung mit Projektbeschreibung

### 17. März (KW 12)

KuratorInnen verteilen die Projekteingaben auf die drei Ausstellungsorte

### 30. März (KW 14) (ng/sp)

14h Vorbesprechung

### 1. April (KW 14) (Gruppe)

1. Treffen in der Gruppe:

- Vorstellungsrunde
- Präsentation der künstlerischen Arbeit
- Präsentation der Ausstellungsräume

*/

### 3. April (KW 14) (ng/sp)

9h: Vorschläge Raumaufteilung ausarbeiten

### 7. April (KW 15) (ft)

**13.00 Uhr**

- Begehung Sockelraum → Mehr Info und List unter sockel

## 14. April (KW 16) (ft)

## per mail

- Abgabe der Gerätereservierung VBK per mail an (ft) mehr unter Geräte
- Bestellung benötigter Sockel an (ft), mehr unter Sockel
- Bestellung anderer Matrialien von der Werkstatt an (ft), mehr unter Matrial von der Werkstatt

## per live

(ft) ist diesem Tag vor Ort in der Geräteausleihe von 11-13h

## 16. April (KW 16)

**17 - 19h**

Pläne für Wandaufbauten konkretisieren

**obligatorisch** für alle die ihre Arbeit noch nicht vorgestellt haben: Präsentation der künstlerischen Arbeit

**fakultativ** für alle die gerne mit uns über Auswahl, Präsentationsort und –art diskutieren möchten

## 17. April (KW 16)

Abgabe der individuellen Gerätereservierung AVZ, siehe Geräte

## 28. April (KW 18)

**bis spätestens 11Uhr**

Bis 11 Uhr Abgabe der künstlerischen Arbeit als Modell im Massstab 1:25 (d.h. 1m = 4 cm)

Von 10 - 11 Uhr ist ft vor Ort. Ihr könnt euer Modell jedoch jederzeit schon vorher, also ab heute, jemandem von uns oder im Sekretariat bei Richard Müller abgeben.

## 29. April (KW 18) (Gruppe)

**13 - 17 Uhr**

2. Treffen in der Gruppe: Vorschläge (Raumaufteilung, Präsentationsort) diskutieren, ev. variieren, Projekt und Präsentation konkretisieren

## 30. April (KW 18) (ng/sp)

**13 - 14h**

Pläne für Wandaufbauten konkretisieren

## 11. Mai (KW 21) (Gruppe)

**13 - 16 Uhr**

**fakultativ**

offenes Plenum: Änderungen und Fragen betreffend Präsentation können besprochen werden

**16 - 17 Uhr**

**obligatorisch**

Raumaufteilung (am Modell) wird definitiv festgelegt. Besprechung Werklegenden/Besuchertexte etc.

## 18. Mai (KW 21) (Gruppe)

Gruppe und Techniker der Museumswerkstatt bauen die Wände ein Definitive Informationen zu Werklegenden an Fabian an ft

## 19. Mai (KW 21) (Gruppe)

Wände streichen

## 20. Mai (KW 21) (Gruppe)

**Vormittag**

Arbeiten am bestimmten Ort auslegen, provisorisch installieren

**13 - ca. 18h**

Durchgehen und Besprechen in der Gruppe, Listen für pers. Gespräche verteilen

### 22./25. 26. Mai (KW 21/22)

Individuelle Gespräche zur Präsentation

### 22: 27. Mai (KW 22)

Wandbeschriftung montieren, Signaletik

### 28. Mai (KW 22)

Eröffnung 17h

## Geräte (ft)

Wir versuchen, soweit als möglich, das ganze über den Gerätepool VBK abzudecken.

### Geräte aus dem VBK Pool (ft)

Reservationen per **mail** an ft, bis am Dienstag 14. April! Ich werde euch noch an diesem Tag bescheid geben! NICHT ÜBER LEIHS GEHEN!

### Bestellliste

Bestellliste für Geräte

### Geräte aus dem AVZ (avz)

Für Geräte die wir nicht haben, bzw zu wenige haben, selbständig eine Reservation beim AVZ machen. NICHT ÜBER LEIHS, SONDERN GEMÄSS DIESER ANLEITUNG: Anmeldeschluss 17. April!! Mehr info hier:

http://avz.zhdk.ch/pages/geraeteverleih/jahresausstellung-2009.php

### I-Macs vom ITZ

Kostet Leihgebühr von 100CHF! Mehr Info hier:

http://itz.zhdk.ch/index.php?show=39

## Sockel

Wer eine Sockel braucht, sollte diesen aus dieser Liste aussuchen und per mail die Nummer mitteilen (ft). Es brauche immer auch eine Händynummer dabei!

Ich muss diese Information bis am 14.April haben, da ich es noch aufarbeiten und bis spätestens am 17.April bei der Werkstatt bestellen muss. Wer es sich nicht so recht vorstellen kann, die Sockel sind im Dachbodern vom SQ 125 gelagert, wir werden dies am Mittwoch 1.April anschauen gehen! Zur Info: Die Sockel müssen normerweise nochmals durch den Benützer nochmals weiss gemahlt werden! Ausnahmsweise produziert die Werkstatt auch neue Sockel auf Mass. Dafür muss aber einen leserlichen Plan eingereicht werden. Die Werkstatt entscheidet aber selbst, was sie realiert und was nicht! Bitte auch einreichen am 14.April!

sockelliste_jahresausstellung_2009.pdf

## Matrial von der Werkstatt

Die Werkstatt hat auch andere Matrialien, die ihr vielleicht kennt vom den Diplomaustellungen im Hauptgebäude. Der Vollständigkeitshalber die Liste, allfällige Bestellungen über (ft)!

materialbestelllisten_werkstatt.pdf

## Dateien

Generelle Info über die BA-Austellung:

- informationsblatt_ba_dmk.pdf
- merkblatt_jahresausstellung_2009.pdf

From:
https://wiki.zhdk.ch/vbk/ - **vbk**

Permanent link:
**https://wiki.zhdk.ch/vbk/doku.php?id=public:ausstellungen:ba09&rev=1238605670**

Last update: **2009/04/01 19:07**