

# DIPLOM 2015

**===6.Jänner,14-16h PLENUM===**

## **ARBEITSBESPRECHUNGEN in Kürze**

- Welche Arbeit\_e\_n gedenke ich zu zeigen?
- Was für räumliche Bedingungen verlangt meine Arbeit?
- Welche räumliche Nähe zu anderen Arbeiten kann ich mir vorstellen (was ist nicht möglich)?

## **ZEITPLAN durchgehen; FRAGEN & Fakten klären**

- Finanzen
- Raumsituation (wann werden die Räume mit den anderen Vertiefungen besprochen?)

**===2.3. 12-13h PLENUM===**

## **RAHMEN UND VERMITTLUNG**

Überlegungen & Ideen zu Rahmen u Vermittlung sammeln; Aufgabenverteilung (!)

- Beschriftung, Ausstellungstext, Raumplan?
- Dokumentation?
- Flyer, Plakat?
- Publikation
- Vernissage
- Rahmenprogramm (Rede, Events, Gäste?)

**===4.3. 10h Infoveranstaltung HS 1===** Infoveranstaltung über Werkstatt (Termine)

**====Mitte März:====** Deadline Projekteingaben

**===30.3. 9-13h im 6K02 PLENUM===**

**====Ende März:====** - Aufsichtsplan fixieren inkl Öffnungszeten - Material (technisches), Wände (Wer Ansprechperson?)

- Deadline: WERKSTATTLISTE abschicken (Wunschliste) zB Sockel, Lampen, Röhrlistestelle, Glasstahlseile, spezielle Konstruktionen
- Deadline: PRàSENTATIONSTECHNIK-LISTE

**====Mitte April:====** - Angaben an Flyer-Verantwortliche (Martin?) - Webeintrag

**===20.4. 9-13h im 6K03 PLENUM===**

**====Anfang Mai=====** - Abgabe Text zur Arbeit

**===11.5. 9-13h im 7K01 PLENUM===**

**===18.5. 9-13h im 5K11 PLENUM===**

**===20.-22.Mai===** Atelier ausräumen

**====26.5. Beginn Aufbau=====**

- Aufsichtsplan an alle plus Anleitung zur Werk-Inbetriebnahme (!) und Kontaktnummern! - Rahmenprogramm?
- Eröffnungsrede?

**=====4.5. Vernissage 17Uhr =====**

**=====5.,6.,8.,9.6. Kolloquien=====**

**===bis 13.5. Diplomausstellung===** - Ausstellungsaufsicht - Events? - Dokumentation

**=====13.-14.6. Abbau=====** - Wer hilft aller mit?

From:

<https://wiki.zhdk.ch/vbk/> - vbk

Permanent link:

<https://wiki.zhdk.ch/vbk/doku.php?id=public:ausstellungen:diplomausstellung15&rev=1425402634>

Last update: 2015/03/03 18:10

