

Umzug 2011: 2. Semester SQ125 -> Pfingstweid

Montag, 30. Mai - Mittwoch, 1. Juni (KW 22)

- Mulde im Innenhof Sihlquai
- Selbsttransportiertes vom 2. Semester kann im Gang 4.Stock an der Pfingstweid angeschrieben angelagert werden
- Bereitstellen von Umzugsgut. Vorbereitung Umzug.
- Farbreste, Kleber, Beschriftungen etc. auf Boden & Fenster bitte entfernen, abkratzen.
- Farbreste auf den Wänden bitte WEISS überstreichen.
- Stellwände WEISS überstreichen, Korpuse leeren.

Mittwoch, 1. Juni (KW 22)

- Auszug vom 2.Semester Sihlquai (Treffen um 9:00 Uhr SQ 125)
- Einzug und Installation im Ausstellungsraum 3. Stock an der Pfingstweid
- Stellwände und Korpuse geordnet in den Stauraum rechts neben Eingang räumen
- Transportdienst von 9-16 Uhr (Christian)
- Start Aufbau Diplomausstellung Sihlquai

Donnerstag, 2. Juni (KW 22)

- Mulde am Sihlquai wird abgeholt

bis Ende Diplomausstellung am Samstag, 18. Juni (KW 24)

- 2.Semester: Arbeit im Ausstellungsraum 3. Stock an der Pfingstweid

Montag, 20. Juni (KW25)

- BA-AbgängerInnen müssen ihre Ateliers besenrein räumen
- 2. Semester bezieht ihre neuen Ateliers gemäss Ateliervergabe durch Erik Steinbrecher

Montag 26.5.

- Ab Mittag Start Malerarbeiten für BA-Austellung im 2.Semester raum
- Aufbau Jahresausstellungen PF, SQ

Dienstag 27.5.

- Alles was um 14:00 Uhr am SQ am falschen Ort steht, wird entsorgt
- Aufbau Jahresausstellungen PF, SQ

Mittwoch 28.5.

- Aufbau Jahresausstellungen PF, SQ

From:

<https://wiki.zhdk.ch/vbk/> - vbk

Permanent link:

<https://wiki.zhdk.ch/vbk/doku.php?id=public:umzug11&rev=1297253472>

Last update: **2011/02/09 13:11**

