

jahresausstellung 09

verantwortliche

sabina pfenninger, nadia graf, assistenz: fabian thommen

termine

- 17. März

KuratorInnen verteilen die Projekteingaben auf die drei Ausstellungsorte

- 30. März (Nadia/Sabina)

Vorbesprechung

- 1. April (Gruppe)

1. Treffen in der Gruppe: Vorstellungsrunde, Präsentation der künstlerischen Arbeit, Präsentation der Ausstellungsräume

- 3. April (Nadia/Sabina)

9h: Vorschläge Raumaufteilung ausarbeiten

- 29. April (Gruppe)

2. Treffen in der Gruppe: Vorschläge (Raumaufteilung, Präsentationsort) diskutieren, ev. variieren, Projekt und Präsentation konkretisieren

- 30. April (Nadia/Sabina)

13 - 14h: Pläne für Wandaufbauten konkretisieren

- 18. Mai (Gruppe)

Gruppe und Techniker der Museumswerkstatt bauen die Wände ein Informationen zur Wandbeschriftung an Fabian

- 19. Mai (Gruppe)

Wände streichen

- 20. Mai (Gruppe)

Morgen: Arbeiten am bestimmten Ort auslegen, provisorisch installieren 13 - ca. 18h: Durchgehen und Besprechen in der Gruppe Listen für pers. Gespräche verteilen

- 22./25. 26. Mai

Individuelle Gespräche zur Präsentation

- 27. Mai

Wandbeschriftung montieren, Signaletik

- 28. Mai

Eröffnung 17h

From:
<https://wiki.zhdk.ch/vbk/> - **vbk**

Permanent link:
<https://wiki.zhdk.ch/vbk/doku.php?id=dozierende:nadia.graf:jahresausstellung&rev=1234036454>

Last update: **2009/02/07 20:54**

